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I. Wat is Europese territoriale samenwerking en wat is het nut van deelname
aan een ETS-project?

A. Wat is Europese territoriale samenwerking?

Het Interreg 2 Zeeén-Programma is een programma voor Europese territoriale samenwerking (ETS) en maakt
daarmee integraal deel uit van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Het Programma stimuleert
grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden van 4 Lidstaten: Frankrijk, Engeland
Belgié/Vlaanderen en Nederland.
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2 Zeeén-Programmagebied 2014-2020

Het doel van grensoverschrijdende samenwerking is om nationale grenzen te overbruggen en gezamenlijke
problemen of kansen samen te benaderen. Dergelijke problemen doen zich voor in alle grensgebieden van de
EU als gevolg van de versnippering van de arbeids- en kapitaalmarkten, infrastructuurnetwerken,
belastingcapaciteit en instellingen?.

Territoriale samenwerking vormt hierbij een essentieel instrument voor het aanpakken van gemeenschappelijke
uitdagingen. Bij territoriale samenwerking gaat het in de Europese Unie voornamelijk om het verminderen van
de verschillen tussen regio’s, het versterken van de samenhang en het bevorderen van optimale economische
ontwikkeling. Door krachten en middelen te bundelen en kennis en goede praktijken uit te wisselen, zorgen
samenwerkingsprojecten voor verbeteringen in het dagelijks leven van mensen in heel Europa en daarbuiten?.

! Overgenomen uit Beschikking van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie
(2006/702/EG)
2 http://www.interact-eu.net/etc/etc_2007_13/4/2
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Zoals gezegd maken ETS-Programma’s zoals het Interreg 2 Zeeén-Programma deel uit van het Cohesiebeleid
van de Europese Unie — het belangrijkste investeringsinstrument om de doelstellingen van EU2020 te
bereiken®.

‘Europa 2020’ is de groei- en werkgelegenheidsstrategie van de EU en vormt het algemene kader waar al het
EU-beleid aan moet bijdragen. Dit tienjarenplan is bedoeld om de economische crisis te boven te komen, de
tekortkomingen van ons groeimodel aan te pakken en de voorwaarden te scheppen voor slimme, duurzame
en inclusieve groei. Eind 2020 moeten de doelstellingen bereikt zijn op de volgende vijf terreinen:
werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en energie, onderwijs, en sociale inclusie en
armoedebestrijding*.

Daarom is het cohesiebeleid erop gericht te investeren in maatregelen die impact hebben op het gebied
van groei en werkgelegenheid, klimaatverandering, energieafhankelijkheid en de bestrijding van armoede en
sociale uitsluiting®.

B. Waarom deelnemen aan een ETS-project?

Organisations sometimes devise ideas within their policy field they would like to realise, but which may be
Organisaties ontwikkelen soms ideeén op hun beleidsterrein die ze graag zouden willen uitvoeren, maar dat in
hun eentje moeilijk kunnen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: de organisatie werkt op een te kleine
schaal; het betreffende probleem is per definitie niet beperkt tot een bepaald grondgebied; er is essentiéle
expertise nodig als aanvulling op de eigen kennis, enz.

Het aanpakken van het probleem door middel van een grensoverschrijdend project kan een manier zijn om een
stap te zetten in de richting van een oplossing of beoogd resultaat. Grensoverschrijdend samenwerken heeft
een aantal voordelen: het probleem wordt op een grotere schaal aangepakt; als het sowieso al om een
grensoverschrijdend probleem gaat, zal het ook een grensoverschrijdende oplossing vereisen; andere
organisaties krijgen de beschikking over externe deskundigheid als aanvulling op hun eigen, waardoor zij van
elkaar kunnen leren; enz.

Hoewel territoriale samenwerkingsprojecten vooral helpen om de levensomstandigheden van inwoners van het
Programmagebied te verbeteren, reiken de voordelen verder. Medewerkers van de partnerorganisaties die bij
ETS-projecten zijn betrokken, en dus ook die organisaties zelf, profiteren bovendien van het samenwerken met
mensen die zich aan de andere kant van de grens met hetzelfde soort onderwerpen bezighouden.

3 Aangepast overgenomen uit Panorama nr. 48.
*http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm
5> Europese Commissie (DG REGIO), European Territorial Cooperation — Building bridges between people, 2011.
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II. De nieuwe programmering en de ruggengraat van 2 Zeeén

A. Thematische concentratie

De focus op de overkoepelende doelstellingen van de EU 2020-strategie moet ook doorwerken in ETS-
Programma’s. Daarom heeft de Europese Unie besloten om de beschikbare financiering te stroomlijnen in
een kleiner aantal relevante thema’s. De verwachting is dat dankzij deze sterkere thematische
concentratie de financiéle bijdragen vanuit de EU-begroting meer impact zullen hebben en meer tastbare en
meetbare resultaten zullen opleveren. Dit heeft ertoe geleid dat er 11 thematische doelstellingen zijn
gedefinieerd in de Europese verordeningen (artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1303/2013). Elk daarvan is
uitgesplitst in investeringsprioriteiten, die gedetailleerder aangeven waar Programma’s zich op kunnen
richten om de thematische doelstellingen te bereiken (artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1301/2013).

Uit het bovenstaande blijkt dat alle ETS-Programma’s aan inhoudelijke beperkingen zijn gebonden. Dit is op
Europees niveau besloten na uitvoerig overleg tussen de Europese Raad (Lidstaten), het Europees Parlement en
de Europese Commissie.

Daarnaast hebben de Lidstaten die bij het 2 Zeeén-Programma zijn betrokken (Frankrijk, Engeland,
Belgié/Vlaanderen en Nederland) zelf nader invulling gegeven aan de Programmastrategie. Uit de elf
thematische doelstellingen die de Europese Unie voorstelt, hebben de Programma-autoriteiten er vier
gekozen. Aan iedere thematische doelstelling is één investeringsprioriteit gekoppeld.

Deze keuze is gemaakt op grond van een grondige situatieanalyse, waarin is gekeken naar de sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen van het Programmagebied. Uit dat document zijn gemeenschappelijke
behoeften, uitdagingen en kansen voor het Programmagebied gedestilleerd. Deze hebben op hun beurt
weer geholpen om de Programmastrategie te bepalen. Bij de situatieanalyse is ook rekening gehouden met
nationale, regionale en lokale ontwikkelingsprioriteiten die zijn neergelegd in de plannen en
beleidsdocumenten van de betrokken Lidstaten.

De gekozen thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten zijn vertaald in vier prioritaire assen, die
weer zijn opgesplitst in zeven specifieke doelstellingen. Beide elementen zijn specifiek voor dit
Programma, maar sluiten aan bij de thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten in de
EU-verordeningen. Dit geheel vormt de basis voor de Programmastrategie.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:NL:PDF

1. Overzicht van de 2 Zeeén-Programmastrategie

Algemene doelstelling van het 2 Zeeén Programma 2014-2020:
het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeén-gebied,

waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd
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Totale beschikbare budget voor projecten: € 241 min EFRO
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B. Resultaatgerichtheid

De nieuwe Interreg Programma’s hebben niet alleen een duidelijke thematische focus, maar zijn ook
sterk resultaatgericht. Bij het uitwerken van de Programmastrategie hebben de Programma-autoriteiten
besloten wat zij willen veranderen in het Programmagebied. Deze verandering wordt gedefinieerd als een
concrete verbetering van het welzijn van mensen of gemeenschappen. Die moet tot stand komen door het
financieren van projecten die kunnen bijdragen tot die verandering. De Programmastrategie heeft dus
alleen kans van slagen als projecten via hun eigen resultaten bijdragen aan de door het Programma beoogde
verandering. Voor projecten betekent dit dat de focus verschuift van projectactiviteiten naar de
resultaten die deze activiteiten opleveren.

C. Interventielogica

De bovengenoemde thematische concentratie en resultaatgerichtheid zijn allebei terug te vinden in de
Programma- en de projectinterventielogica.

De Programma-interventielogica kan worden gedefinieerd als het theoretische kader dat het hele logische,
stapsgewijze proces van het bepalen van thema’s, investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen tot en
met de beoogde uiteindelijke resultaten structureert en visueel weergeeft.

De projectinterventielogica is het stapsgewijs bepalen van een algemene projectdoelstelling, één of meerdere
specifieke doelstellingen en de outputs die moeten worden geleverd om te komen tot de resultaten die
aansluiten bij de gestelde doelstellingen.

Het onderstaande schema geeft de Programma- en projectinterventielogica weer:

PROGRAMME PROJECT
+ 1.
i ! |
Project
Irvestment Programme priority Pragramme Project
—- — result overall —fm
pricrity 1 specific objective indicator ohjeckive results
Description of actions
PRIORITY to be supported - 1;';"4:;:‘ Project: Project
AXIS “ ® speoific -.— maln -
objectives outputs
Categories of T
Frog
Irvestment Programme priority A .
—- — It
pricrity 2 specific objeotive 1nrdeif::tnr Project work plan
Work packages _
Activitles
Dol twemrahles
Programme Time plar
Description of actions output
to be supported » Indicators

Interventielogica van Programma en projecten — INTERACT

Voor elke specifieke doelstelling van het Programma zijn zowel output- als resultaatindicatoren vastgesteld.
Projecten zullen in hun voorstel dan ook moeten aantonen dat zij een bijdrage leveren aan beide soorten
indicatoren, namelijk door hun verwachte outputs en resultaten duidelijk te koppelen aan de indicatoren voor
een bepaalde specifieke doelstelling.
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Beide soorten interventielogica — van project en Programma — zijn dus onlosmakelijk met elkaar
verbonden en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Aansluiting tussen de projectinterventielogica en die
van het Programma is een voorwaarde om de in het 2 Zeeén samenwerkingsprogramma beoogde verandering
tot stand te brengen in het Programmagebied. Om te kunnen beoordelen en meten in hoeverre een
project bijdraagt aan de uitvoering van de Programmastrategie, moet de projectinterventielogica een
afspiegeling vormen van die van het Programma.®

De Programma-interventielogica omvat de volgende elementen:
e Keuze van thematische doelstellingen, investeringsprioriteiten en bijbehorende specifieke doelstellingen
die samenhangen met de noden van het betrokken gebied;
e Resultaatindicator die de beoogde verandering voor het gebied/de sector aangeeft — uitgangswaarde en
streefwaarden (kwalitatief of kwantitatief);
e Outputindicatoren die de concrete producten van de activiteiten binnen de prioriteit weergeven.

Nadere informatie over hoe u dit alles het best kunt aanpakken bij het opzetten van een project, vindt u in de
fact sheet ‘Het opzetten van een project’.

In de woordenlijst op de Programmawebsite staan de definities van alle begrippen die in deze fact sheet
worden gebruikt.

6 INTERACT, Establishing ETC Programme logic and linking Programme and Project intervention logics.
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III. Uitvoering van de Programmastrategie: 2 Zeeén-projecten en hun
kenmerken

Hoewel projecten normaal gesproken worden voorgesteld door de partnerorganisaties ‘in het veld” (bottom-up),
moeten ze wel direct bijdragen aan de resultaten die de Programma-autoriteiten voor ogen hebben.
Projectvoorstellen moeten dus aansluiten bij de Programmastrategie en moeten dit concreet kunnen illustreren.
Met andere woorden, de beoogde Programmaresultaten moeten worden bereikt door middel van
hoogwaardige projecten die hun eigen, bij het Programma aansluitende resultaten opleveren.
Projectvoorstellen moeten daarom nauw samenhangen met de Programmastrategie, zodat duidelijk is dat ze
bijdragen aan de verwachte Programmaresultaten en uiteindelijk ook aan de EU2020-doelstellingen.

De Programma-autoriteiten willen uiteindelijk hoogwaardige projectvoorstellen goedkeuren die hun eigen
beoogde resultaten kunnen verwezenlijken en op hun beurt bijdragen tot de uitvoering van de
Programmastrategie.

De essentie van dergelijke projecten is dat zij specifieke doelstellingen bereiken binnen een bepaalde looptijd.
Zij worden uitgevoerd door een groep mensen die misschien nog nooit eerder hebben samengewerkt. Om het
verwachte resultaat te kunnen bereiken, is het dus noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over de
organisatie van het werk en om dit gestructureerd te plannen. Wat dat betreft verschillen ETS-projecten niet
veel van andere soorten projecten.”

A. Kenmerken van een goed 2 Zeeén-project

Idealiter dient een projectvoorstel aantoonbaar excellent te zijn op de volgende terreinen:

¢ Relevantie en strategie met betrekking tot de context van het project. Het project dient gericht
te zijn op een gemeenschappelijke territoriale uitdaging of een gezamenlijke troef van het
Programmagebied: er dient daadwerkelijk behoefte te zijn aan het project. Projecten moeten zijn ingebed
in bredere strategieén op een of meerdere beleidsniveaus (EU/nationaal/regionaal/lokaal) en gebruik te
maken van reeds beschikbare kennis.

o Samenwerkingskarakter. Het belang van een grensoverschrijdende aanpak van de betreffende
kwestie moet duidelijk zijn. Het voordeel van samenwerking op dit punt moet evident zijn voor de
projectpartners, doelgroepen en het Programmagebied als geheel. Oplossingen voor de kwestie waar het
project zich op richt, gaan verder dan bestaande best practices, of deze worden door het project
aangepast en uitgevoerd. Het project dient te voldoen aan de criteria van gezamenlijke ontwikkeling,
gezamenlijke uitvoering, gezamenlijke personeelsvoorziening en gezamenlijke financiering (zie verderop).

« Bijdrage aan de uitvoering van de Programmastrategie®. De algemene doelstelling van het project
moet duidelijk samenhangen met een specifieke doelstelling van het Programma. De beoogde resultaten
van het project moeten duidelijk zijn gekoppeld aan een resultaatindicator van het Programma, en de
belangrijkste projectoutputs moeten duidelijk bijdragen aan een outputindicator van het Programma. Al
deze elementen (doelstellingen, outputs en resultaten) moeten logisch met elkaar samenhangen. In het
algemeen moeten de belangrijkste projectoutputs en resultaten realistisch, specifiek, concreet en
meetbaar zijn en in een behoefte van de doelgroep voorzien. Tot slot dienen outputs en resultaten
duurzaam en overdraagbaar aan andere organisaties, regio’s of landen te zijn. Zo niet, dan dient dit
worden te onderbouwd.

e Relevantie van het partnerschap. Het partnerschap dient de relevante organisaties in het
Programmagebied te omvatten. De partners moeten complementaire expertise bezitten en een zo
evenwichtig mogelijke afspiegeling vormen van de betrokken Lidstaten, sectoren en bestuursniveaus. Zij
moeten over de nodige capaciteit en de nodige middelen voor de uitvoering van een ETS-project
beschikken.

¢ Projectmanagement. De beheersprocedures en -structuren dienen afgestemd te zijn op de omvang
van het project, het aantal partners, enz. De procedures dienen helder, transparant, efficiént en
doeltreffend te zijn en moeten alle partners de mogelijkheid bieden om input te leveren. Er moeten
afspraken zijn gemaakt over de interne communicatie binnen het partnerschap. De lead partner moet

7 INTERACT, The project lifecycle, 2014.
8 Voor meer informatie over de Programmastrategie en uitleg van de onder deze bullet gebruikte termen, zie de fact sheet ‘Het opzetten
van een project’, in deel B.
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over de nodige competentie beschikken om door de EU gesubsidieerde of vergelijkbare projecten te
leiden. Het is cruciaal dat het project over een goed risico- en kwaliteitsmanagementsysteem beschikt.
Projectcommunicatie. Communicatieactiviteiten dienen aan te sluiten bij de doelstellingen, het
voorgestelde werkplan en de belangrijkste outputs en resultaten van het project. De betreffende
doelgroepen en stakeholders moeten worden bereikt en moeten worden geinformeerd over de
belangrijkste outputs en resultaten van het project.

Realistisch, consistent en samenhangend werkplan. De taakverdeling tussen de partners moet
aansluiten bij de ervaring, het budget e.d. van de partners. De tijdsplanning moet realistisch zijn en
rekening houden met eventuele onvoorziene omstandigheden. De voorgestelde activiteiten moeten dus
relevant zijn en leiden tot een tijdige levering van de geplande outputs en resultaten. Dit veronderstelt
dat projectactiviteiten en -outputs opeenvolgend zijn gepland.

Samenhangende begroting. Het project moet over voldoende financiéle middelen beschikken om de
projectactiviteiten goed uit te voeren. Daarbij dient de begroting logisch te zijn en in verhouding te staan
tot het voorgestelde werkplan en de outputs en resultaten die het project wil bereiken. ‘Value for money’
is dus een vereiste. De begroting per partner moet aansluiten bij de taakverdeling. De geplande kosten in
de zin van begrotingslijnen, perioden en werkpakketten moeten aansluiten bij het werkplan. Geplande
kosten dienen duidelijk en realistisch te zijn.

B. Samenwerkingsvoorwaarden van de EU

Zoals gezegd stellen de EU-verordeningen specifiek ten aanzien van territoriale-samenwerkingsprojecten vier
samenwerkingsvoorwaarden (artikel 12, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1299/2013).

Deze vier samenwerkingsvoorwaarden zijn:

Gezamenlijke ontwikkeling. Het projectidee wordt door de partners gezamenlijk uitgewerkt en
ingevuld.

Gezamenlijke uitvoering. De activiteiten, outputs en resultaten worden door de partners gezamenlijk
gerealiseerd.

Gezamenlijke personeelsvoorziening. Alle partners leveren de nodige bijdrage aan de codrdinatie en
nemen een deel van de verantwoordelijkheid op zich.

Gezamenlijke financiering. Alle partners dragen financieel bij aan het project.

Op grond van het genoemde artikel 12, lid 4 moeten partners van ETS-projecten samenwerken op ten
minste drie van deze terreinen. De eerste twee terreinen zijn verplicht voor alle projecten; het derde kan
ofwel betrekking hebben op de personeelsvoorziening ofwel op de financiering van het project, of op allebei.
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In de onderstaande tabel staan deze concepten nader uitgewerkt:

Gezamenlijke ontwikkeling
Alle partners werken mee aan de ontwikkeling
van het project.
De partners leggen vast hoe het project gaat
functioneren. Gezamenlijke uitwerking van
doelstellingen en outputs, begroting, tijdskader
en verantwoordelijkheden voor werkpakketten en
activiteiten om de doelstelling te bereiken.
Er dient te worden vastgesteld welke kennis en
ervaring elke partner inbrengt en wat elke
partner verwacht terug te krijgen uit het project.
Deze aanpak waarborgt de vereiste gezamenlijke
activiteiten en gezamenlijke resultaten.

Gezamenlijke uitvoering
De lead partner is eindverantwoordelijk voor het
project; alle partners nemen verantwoordelijk-
heid voor een deel van de uitvoering.
Iedere projectpartner coordineert een
werkpakket en zorgt dat geplande activiteiten
worden uitgevoerd, mijlpalen worden gehaald en
onverwachte problemen worden opgelost.
Diverse partners dragen bij aan ieder werkpakket
conform het werkplan.

Gezamenlijke personeelsvoorziening

Alle projectpartners vervullen een bepaalde
functie en wijzen personeel toe aan de uitvoering
daarvan.

Medewerkers stemmen hun werkzaamheden af
met anderen die bij de activiteit of het werk-
pakket zijn betrokken en wisselen regelmatig
informatie uit.

Er mag geen onnodige dubbeling van functies
zijn bij verschillende partnerorganisaties (bijv.
één projectmanager per project i.p.v. meerdere).

Gezamenlijke financiering
Het project heeft een gezamenlijk budget waaruit
middelen aan partners worden toegewezen
naargelang van de activiteiten die zij uitvoeren
(de uitsplitsing van het budget weerspiegelt de
verantwoordelijkheden van de partners).
Het budget omvat declaratiedoelstellingen per
jaar en declaratiedoelstellingen per werkpakket.
In principe dragen alle partners financieel bij.
Alle partners dragen een deel van de kosten van
gemeenschappelijke activiteiten en gezamenlijke
outputs, zoals databases, publiciteit, project-
management, enz.

Samenwerkingsvoorwaarden, geinspireerd op INTERACT
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IV. Van idee tot afsluiting: de fasen in de levenscyclus van een project

Alle soorten projecten hebben vrijwel dezelfde levenscyclus. Dat wil zeggen dat ze vergelijkbare fasen
doorlopen, of het nu technische operaties of grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten zijn.

Het idee achter een circulaire voorstelling van deze levenscyclus is dat de geleerde lessen, outputs en resultaten
van een project kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe projectideeén die daar in zekere zin weer op
voortbouwen. Bij de ontwikkeling van een project moeten in principe de resultaten van eerdere projecten
worden meegenomen, om dubbel werk te voorkomen en meerwaarde toe te voegen aan zaken die eerder zijn
gesubsidieerd.®

Dit basisdocument van het Programma, bedoeld voor begunstigden en potentiéle aanvragers, is opgebouwd
rond de genoemde fasen van de levenscyclus van een project.

Voor iedere projectfase is er een fact sheet met relevante informatie over dat specifiecke deel van de
levenscyclus en met nuttige links naar andere fact sheets, kerndocumenten enz. Daarnaast zijn er ook
gedetailleerde fact sheets over horizontale onderwerpen.

De bedoeling is om informatie voor iedereen gemakkelijk vindbaar te maken in alle verschillende fasen
van de ontwikkeling of uitvoering van een project.

In onderstaande figuur is te zien wat er onder de diverse projectfasen ! wordt verstaan en waar de
afzonderlijke fact sheets over gaan.

9 INTERACT, The project lifecycle, 2014.
10 Onder meer gebaseerd op INTERACT, The project lifecycle, 2014.
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1. Opzetten van l 2

. Projectontwikkeling
een project .
project

6. Projectafsluiting 3. Projectaan-vraag

5. Projectuitvoering 4. Projectselectie

De levenscyclus van een project

A. Het opzetten van een project

Dit is de fase waarin een idee wordt besproken met en gepresenteerd aan potentiéle partners, totdat duidelijk
wordt dat het nodig en relevant is voor de inwoners van het Programmagebied. Met andere woorden, tot het
moment dat het projectidee blijkt aan te sluiten bij een gemeenschappelijke behoefte, uitdaging of kans in de
bij het Programma betrokken gebieden ten aanzien van een van de vier gekozen thematische doelstellingen.

De belangrijkste activiteiten zijn:

e de behoefte aan een project vaststellen op basis van een analyse van gezamenlijke noden, uitdagingen of
kansen in het Programmagebied;
controleren of het projectidee aansluit bij de Programmastrategie en -voorschriften;
de uitgangssituatie vaststellen, d.w.z. wat is er reeds gedaan en hoe kan daarop worden gekapitaliseerd;
partners zoeken en bij het project betrekken;
de algemene reikwijdte en inhoud van het project schetsen en bijstellen naarmate er partners bijkomen;
contact opnemen met het Territoriaal Facilitatienetwerk voor ondersteuning en begeleiding (zie
verderop).

De fact sheet over deze projectfase gaat met name in op:
e de templates en procedures van het Programma voor de ontwikkeling van ideeén en partnerschappen;
e het zorgen voor aansluiting tussen het projectidee en de Programmastrategie en interventielogica;
e beschikbare hulp bij deze fase.
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B. De projectontwikkeling

In deze fase moeten de partners het projectidee vertalen in een concreet projectvoorstel. Daarbij moeten de
strategische en operationele details worden uitgewerkt en de verantwoordelijkheden worden verdeeld. Het doel
van deze fase is om uiteindelijk een formele aanvraag in te dienen bij het 2 Zeeén-Programma.

De belangrijkste activiteiten zijn:

e gezamenlijk vaststellen wat er precies moet worden bereikt en hoe dat zal worden aangepakt zodat alles
aansluit bij de Programmastrategie;

e de verantwoordelijkheden binnen het partnerschap organiseren en besluiten wie de rol van lead partner
gaat vervullen;

e de inhoud en achterliggende gedachte van het project uitwerken met de partners en stakeholders;

e het projectvoorstel, de onderbouwing ervan en de verwachte bijdrage aan de Programmastrategie in
detail uitwerken aan de hand van de daarvoor bestemde templates;

e de begroting voor het project opstellen;

e regelmatig contact onderhouden met het Territoriaal Facilitatienetwerk om hulp te krijgen bij de
uitwerking van het project en de aanvraag (zie verderop).

De fact sheet over deze projectfase gaat met name in op:
e Programmagebied;
eisen die aan het partnerschap worden gesteld;
projectactiviteiten als middel om de nagestreefde resultaten te verwezenlijken;
het opstellen van een begroting: belangrijke financiéle principes en horizontale kwesties;
beschikbare hulp bij deze fase.

C. De projectaanvraag

Deze fase betreft het feitelijk indienen van het projectvoorstel bij het Programma volgens de vastgestelde
procedures. De aanvraagprocedure bij het Interreg 2 Zeeén-Programma bestaat uit twee stappen.

De belangrijkste activiteiten zijn:
e de aanvraag (Conceptnota) invullen en volgens de toepasselijke procedures en regels indienen bij het
Programma;
e de aanbevelingen van de Lidstaten naar aanleiding van de conceptnota in overweging nemen en
vervolgens eventueel een volledig Aanvraagformulier invullen;
e de aanvraag (Aanvraagformulier) invullen en volgens de toepasselijke procedures en regels indienen bij
het Programma.

De fact sheet over deze projectfase gaat met name in op:
e de templates en procedures om in twee stappen een aanvraag in te dienen bij het Programma
(Conceptnota en Aanvraagformulier);
e beschikbare hulp bij deze fase.

D. De projectselectie

Deze fase is in handen van de verschillende Programmaorganen die zijn betrokken bij de selectie van projecten
op basis van volledige Aanvraagformulieren.

De belangrijkste activiteit is:
o een formeel besluit van de Lidstaten over de aanvraag: afgewezen, terugverwezen of goedgekeurd.
De fact sheet over deze projectfase gaat met name in op:
e de subsidiabiliteit en ontvankelijkheid van de aanvraag: toetsing door het geautomatiseerde
aanvraagsysteem, het Gezamenlijk secretariaat en de Lidstaten;
o kwaliteitsbeoordeling van de aanvraag op basis van vooraf vastgestelde criteria, gevolgd door het besluit
van het Toezichtcomité en de bekendmaking daarvan;
o beschikbare hulp bij deze fase.
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E. De projectuitvoering

Dit is de omvangrijkste en belangrijkste fase in de zin van de tijdsduur, het leveren van hetgeen in de
goedgekeurde aanvraag was gepland, en administratie- en managementactiviteiten. Daarbij speelt een aantal
verschillende elementen een rol.

De partners voeren de geplande werkzaamheden uit om tot de gewenste outputs en resultaten te komen. Ook
vinden er regelmatig administratie-, management-, monitoring- en rapportageactiviteiten plaats, alsook
communicatie- en promotieactiviteiten zoals vastgelegd in het Aanvraagformulier. Veranderingen in het project
worden doorgevoerd en problemen worden aangepakt volgens de vastgestelde procedures en regels.

De belangrijkste activiteiten zijn:

het Subsidiecontract ondertekenen met de Managementautoriteit;

de Partnerschapsovereenkomst opstellen en door alle partners laten ondertekenen;

de projectcodrdinatie- en besluitvormingsstructuren opzetten en een indicatieve planning maken voor
projectbijeenkomsten;

projectactiviteiten uitvoeren om de afgesproken projectoutputs op tijd en binnen het budget te leveren;
goed functionerende monitoring- en rapportageprocedures opzetten;

risico’s voorzien en beheersen in overleg met de partners en het Programma;

problemen tussen partners herkennen en oplossen, zodat alles soepel blijft verlopen;

zorgen voor communicatie over en promotie van werkzaamheden en resultaten van het project;

een netwerk van relevante contacten opbouwen en de aanzet geven voor de invoering en toepassing van
de gegenereerde kennis, outputs en resultaten.

De fact sheet over deze projectfase gaat met name in op:

HILCIITyYy “
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initiatiefase: contractuele regelingen en voorschriften van het Programma qua beheer en administratie;
projectmanagement: algemene instrumenten en methoden om een goede uitvoering van het project te
garanderen (exception plans, rapportage, tolerantieniveaus ten aanzien van risico’s);
projectcommunicatie gedurende de hele looptijd van het project;

beschikbare hulp bij deze fase.
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F. De projectafsluiting

In deze fase moeten de inhoudelijke projectactiviteiten zijn afgerond en alle outputs zijn opgeleverd. Het
project handelt de laatste administratieve verplichtingen af voordat de subsidie eindigt. Het project en het
Programma buigen zich samen over de resultaten en geleerde lessen.

De levenscyclus van het project eindigt formeel op de einddatum van het project. Het is echter de bedoeling dat
de outputs en resultaten van het project waarde blijven opleveren, bijv. dat mensen ze blijven gebruiken of
ervan blijven profiteren. Afhankelijk van de aard van de outputs en resultaten en van de beoogde gebruikers
moeten er tijdens en na de uitvoering diverse concrete maatregelen worden genomen. In de afrondingsfase is
het te laat om projectresultaten over te dragen en te zorgen dat ze in stand blijven.

De fact sheet over deze projectfase gaat met name in op:
e wettelijke voorschriften die gelden na afsluiting van het project;
e beschikbare hulp bij deze fase.
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V. Waar kunt u hulp krijgen in de diverse fasen van uw project?

Aanvragers en begunstigden kunnen — voér de indiening van een projectvoorstel en tijdens de uitvoering van
goedgekeurde projecten — bij diverse Programmaorganen terecht voor technische bijstand. Deze worden
hieronder kort gepresenteerd. Waar deze Programmaorganen u in een bepaalde projectfase precies mee
kunnen helpen, wordt gedetailleerd beschreven aan het eind van ieder hoofdstuk over die projectfase.

A. Territoriaal Facilitatienetwerk

Het Territoriaal Facilitatienetwerk is de tegenhanger van wat bij veel andere ETS-Programma’s ‘contactpunten’
worden genoemd. De facilitatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor projectaanvragers en projectpartners in
elk van de landen. Zij helpen de partnerorganisaties met het opzetten en ontwikkelen van projecten. Daarnaast
zijn zij ook betrokken bij het opvolgen van de projectuitvoering in samenwerking met het Gezamenlijk
secretariaat (GS).

Meer concreet zijn hun belangrijkste taken:

e het 2 Zeeén-Programma en de doelstellingen ervan onder de aandacht brengen bij geinteresseerde
organisaties;

e antwoord geven op algemene vragen over het Interreg 2 Zeeén-Programma;

e projectaanvragers via diverse vormen van overleg helpen en ondersteunen in de opzet-, aanvraag- en
uitvoeringsfase van projecten;

e communiceren met de andere facilitatoren uit de andere landen, en ook met het GS en de Lidstaten, over
de ontwikkeling van projecten;

e aanvragers helpen met het invullen van een Conceptnota en, na de beoordeling daarvan, met het
opvolgen van de aanbevelingen van de Lidstaten;

e partners bijstaan gedurende de hele looptijd van het project;

e partners helpen met de afsluiting van hun project;

e fungeren als schakel tussen projectleiders, het Gezamenlijk secretariaat en de Programma-autoriteiten.

Hoewel de facilitatoren vanaf begin tot eind bij een project betrokken zijn, spelen zij vooral een grote rol in de
opzet- en aanvraagfase.

Het Facilitatienetwerk strekt zich uit over alle vier de Lidstaten van het Programma en is permanent beschikbaar
voor aanvragers en projectpartners. Contactgegevens zijn te vinden op de website van het Interreg 2 Zeeén-
Programma.

De facilitatoren zijn overigens niet betrokken bij de selectie van projecten. Het is aan de Lidstaten van het
Programma om, ondersteund door het GS, te besluiten tot goedkeuring, terugverwijzing of afwijzing van een
project.

B. Gezamenlijk secretariaat (GS)

Het Gezamenlijk secretariaat is namens de Managementautoriteit belast met het dagelijks beheer van het
Programma. Als zodanig is het Gezamenlijk secretariaat verantwoordelijk voor het management van het
samenwerkingsprogramma op gebieden waar de Managementautoriteit (MA) bij is betrokken: coérdinatie en
facilitatie van het Programma, beoordeling van projecten, monitoring van het Programma en administratie.

Het GS assisteert de Programma-autoriteiten bij de uitvoering van hun taken, waarvan de belangrijkste zijn:

e samenwerken met organisaties, instellingen en netwerken die relevant zijn voor de doelstellingen van het
Programma;

e informatie verspreiden en publiciteit genereren over het Programma en de onderdelen en projecten
daarvan, inclusief het opzetten en onderhouden van een Programmawebsite en het verspreiden van de
Programmaresultaten;

e de communicatiestrategie van het Programma opstellen en uitvoeren;

e een Programmadatabase en een online projectmonitoringsysteem opzetten om de benodigde gegevens
voor toezicht, evaluatie, financieel beheer, verificatie en audits in gecomputeriseerde vorm te
verstrekken;
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e een transparante selectieprocedure, selectiecriteria, terms of reference voor de projectoproepen, het
aanvraagdossier inclusief financieringsregels uitwerken en ter goedkeuring aan het Toezichtcomité (TC)
voorleggen;

e de aanvraagprocedure voor alle projecten beheren, inclusief het verstrekken van informatie en advies aan
aanvragers (bijv. d.m.v. een Aanvraagdossier), aanvragen controleren en beoordelen op grond van
goedgekeurde criteria en een goedgekeurde procedure, en de aanbevelingen en besluiten van het TC
doorgeven aan partners;

e Qactiviteiten ten behoeve van de totstandkoming en ontwikkeling van projecten ondersteunen en
organiseren;

e betalingsverplichtingen en betalingen van EFRO-middelen op Programmaniveau bewaken per
steunverleningscategorie;

e projecten adviseren en helpen bij de uitvoering van activiteiten en de financiéle administratie;

e de voortgang van projecten bewaken door het verzamelen en controleren van verslagen en het bijhouden
van de outputs, resultaten en financiéle uitvoering;

e zorgen dat betalingen aan projecten binnen de gestelde termijn worden gedaan;

e de Managementautoriteit (MA) ondersteunen bij het opzetten van een samenhangend beheers- en
controlesysteem voor het Programma om de wettigheid en rechtmatigheid van gedeclareerde uitgaven en
de naleving van het beginsel van goed financieel beheer te waarborgen, en contact onderhouden met
door de partnerlanden benoemde eerstelijnscontroleurs om de verificaties volgens artikel 23, lid 4 van
ETS-verordening (EU) nr. 1299/2013 te verrichten;

e de gebruikelijke werkzaamheden van een GS verrichten, d.w.z. het organiseren van vergaderingen,
schrijven van stukken, opstellen van verslagen, enz.;

e contact onderhouden met de instantie die als Certificeringsautoriteit (CA) fungeert en zorgen dat deze de
beschikking heeft over alle relevante gegevens;

e andere door de Programma-autoriteiten verlangde werkzaamheden verrichten conform de toepasselijke
regelgeving.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, worden de hulp en ondersteuning van het GS belangrijker tijdens de
uitvoerings- en afsluitingsfase van een project.

Het Gezamenlijk secretariaat is gevestigd in Rijsel. Met vragen over projectontwikkeling, uitvoering, financiering,
communicatie, projectmanagement e.d. kunt u hier altijd terecht.

Contactgegevens zijn te vinden op de website van het Interreg 2 Zeeén-Programma.
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C. Nationale autoriteit (NA)

De Nationale autoriteiten zijn de overheidsinstanties in de Lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het 2 Zeeén-
Programma. Deze instellingen hebben een politiek mandaat van hun regering om — binnen de grenzen van de
Europese verordeningen — de Programmastrategie (thematische doelstellingen, investeringsprioriteiten, enz.) te
ontwerpen, en worden ondersteund door het GS en adviseurs.

Hun belangrijkste taken zijn:
¢ alle vereiste maatregelen met betrekking tot communicatie over het Programma uitvoeren;
e de promotie van het Programma codrdineren;
e zorgen voor kwaliteitscontroles op de eerstelijnscontrole, in samenwerking met de MA en het GS;
e verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot een juiste toepassing van de Europese staatssteun- en
aanbestedingsregels;
projectpartners informeren over andere, nationale regels;
e informatie doorgeven aan de Certificeringsautoriteit van het Programma;
e andere door de Programma-autoriteiten verlangde werkzaamheden verrichten conform de toepasselijke
regelgeving.

Contactgegevens zijn te vinden op de website van het Interreg 2 Zeeén-Programma.
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